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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Opere in progetto 17 g

Smontaggio di apparecchi illuminanti 17 g

Cablaggio elettrico 17 g

Realizzazione di impianto elettrico 17 g

Installazione di corpi illuminanti 17 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 17 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 1 g
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