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TEMPISTICHE PROCEDURALI E REALIZZATIVE COMPLESSIVE 

L’intervento, in tutte le sue componenti progettuali, potrà essere avviato entro 150 gg a decorrere 

dalla data di ammissione al finanziamento. 

Di seguito i tempi previsti per l’intervento: 

Affidamento incarico progettazione esecutiva 15 gg 

Progettazione esecutiva con pareri autorizzativi 30 gg 

Approvazione progettazione esecutiva 15 gg 

Avvio e conclusione iteri aggiudicazione lavori 60 gg 

Avvio ed esecuzione lavori 120 gg 

Conclusione lavori e collaudi 30 gg 

 270 gg 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

Gli interventi nel complesso si svilupperanno, tenendo anche conto delle necessarie cautele e di 

rispetto della stagionalità da seguire per la loro realizzazione, in 120 giorni, come di seguito 

specificato: 

LAVORAZIONI GG 

ALLESTIMENTO CANTIERE PONTICELLI 3 

RIMOZIONE BARRIERE ATTUALI 1 

SVUOTAMENTO E DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURE 6 

RIEMPIMENTI E NUOVA SOLETTA 40 

POSA BARRIERE 5 

CHIUSURA CANTIERE 3 

RIPRISTINO E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI (RETI ALIMENTAZIONI DATI) 15 

ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZA ASSONE 3 

SCAVI DI SBANCAMENTO E TRASPORTO MATERIALI IN CENTRI CONFERIMENTO 5 

REALIZZAZIONE STRATI FONDAZIONE E POSA GEOTESSILE 15 

POSA PAVIMENRAZIONE DRENANTE 15 

RIFINITURE 7 

CHIUSURA CANTIERE 2 
 120 

 

 


