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TEMPISTICHE PROCEDURALI E REALIZZATIVE COMPLESSIVE

L'intervento, in tutte le sue componenti progettuali, potra essere avviato entro 150 gg a decorrere

dalla data di ammissione al finanziamento.

Di seguito i tempi previsti per I'intervento:

Affidamento incarico progettazione esecutiva 15gg
Progettazione esecutiva con pareri autorizzativi 30gg
Approvazione progettazione esecutiva 15gg
Awvio e conclusione iteri aggiudicazione lavori 60 gg
Avvio ed esecuzione lavori 120 gg
Conclusione lavori e collaudi 30gg

270 gg

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Gli interventi nel complesso si svilupperanno, tenendo anche conto delle necessarie cautele e di

rispetto della stagionalita da seguire per la loro realizzazione, in 120 giorni, come di seguito

specificato:
LAVORAZIONI GG
ALLESTIMENTO CANTIERE PONTICELLI 3
RIMOZIONE BARRIERE ATTUALI 1
SVUOTAMENTO E DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURE 6
RIEMPIMENTI E NUOVA SOLETTA 40
POSA BARRIERE 5
CHIUSURA CANTIERE 3
RIPRISTINO E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI (RETI ALIMENTAZIONI DATI) 15
ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZA ASSONE 3
SCAVI DI SBANCAMENTO E TRASPORTO MATERIALI IN CENTRI CONFERIMENTO 5
REALIZZAZIONE STRATI FONDAZIONE E POSA GEOTESSILE 15
POSA PAVIMENRAZIONE DRENANTE 15
RIFINITURE 7
CHIUSURA CANTIERE 2
120




